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郸城县2019年农机购置补贴中央财政资金3043万元，省级资金176万元，项目总资金3219万元。郸城县农机局严格按照省、市农机补贴文件精神，认真组织实施农机购置补贴工作，现作如下阶段总结：
一、实施进度
截至目前，郸城县核实机具1300多台，补贴资金近3000万元，上传补贴机具1254台，受益农户991户，补使用补贴资金2746.19万元。
二、主要工作措施
1、‎加大政策宣传力度。在县‎电视台、县行政服务大厅‎公告了‎201‎9年农机购置补‎贴实施‎方案、补贴‎程序。积极争取县级财政资金对玉米收割机累加补贴，计划对我县农民购置四行以上的大型联合玉米收割机累加补贴3万元。
2、积极做好补贴前准备工作。我省补贴公示较晚，导致经销商对销售机具有观望情绪，对农民购机有较大影响，我局积极做好前期准备工作，加大对经销商指导力度，做好销售工作，并在补贴目录公示后第一时间与县财政局联合制定实施方案。
3、加快核实进度。由于项目实施较晚，1000多台补贴机具已大部分实际购买，并有一部分机具被农户封存在家中，外出务工，加大了机具的核实难度。今年我局扩大了项目实施小组人员数量，分两个核实小组，采取集中核实和入户核实相结合，为购机农民提供方便，加快核实进度。
4、农机购置‎补贴信‎息系统‎使用。安‎排专‎人负责‎补贴信‎息‎的录入‎，对核实的机具及时处理，核对补贴手续完成补贴‎数据录‎入，保‎证了补‎贴信息‎的准‎确性和‎完整性‎。
三、工作成效
农机补贴实行“先购机、后补贴”极大地方便了购机农户，农机局采取集中办理与入户核实相结合，减少了农民办理补贴的选择性，虽然今年实施工作开展的较晚，但由于准备充分，我县农机购置补贴工作进展顺利，补贴机具在“三夏”、“三秋”生产中发挥了极大作用，特别是玉米联合收割机增加近200台，使我县玉米联合收割面积接近90%。
四、存在的问题
1、补贴资金仍有缺口。中央资金基本满足农民购机需求，略有缺口；省级累加资金需求近500万元，实际只有176万元，出现缺口较大。
2、核实机具难度加大。农机补贴先购后补极大地方便了农户，由于购机户居住分散，有些购机户路途较远，一部分机具移动困难，加大了农机部门核实机具的难度，增加了核实工作经费。
3、地方财政资金紧张，资金结算会遇到一定困难，需要与财政部门做好沟通与协调。
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